	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM **SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL**		**DATA EMISSÃO RELATÓRIO:** 22/11/2022
	RELATÓRIO GESTOR DE PARCERIA **DECRETO Nº 30/2017** **PRESTAÇÃO DE CONTAS**		
PROCESSO ADMINISTRATIVO	**ORIGEM**	**Nº**	(X) PARCIAL
Nº003/2021 SMDS	**CHAMAMENTO PÚBLICO (_X_)**		( ) FINAL
	DISPENSA (___)		
	EMENDA PARLAMENTAR (__)		
	INEXIGIBILIDADE (___)		
PARCERIA Nº:	**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022**		
PARCEIRO:	**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL** **SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG**		
CNPJ:	15.621.747/0001-34	**PERÍODO:**	07/07/22 a 30/09/2022
ENDEREÇO SEDE:	Rua Honorita Alves de Oliveira, 29 Centro – Contagem/MG – CEP = 32.040-640		
RESPONSÁVEL:	Daniel Juvêncio Soares dos Santos		
OBJETO DA PARCERIA:	Operacionalização das atividades da política pública de Trabalho e Geração de Renda do município de Contagem, por meio dos Programas Qualificação Profissional e Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária		
VALOR TOTAL:	**R$ 1.127.717,00** (Um milhão cento e vinte e sete mil setecentos e dezessete reais).		

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 10/03/2022 a 10/03/2023.

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: Viviane Anastácio da Silva Ladislau
Matrícula: 1546623

RELATÓRIO

I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A OSC deverá cumprir as seguintes metas para a finalização do objeto celebrado:

Metas físicas/2022

Ação (Meta 8.1)	**Será concluída como?**	**Não concluída: porque?**
Readequar a estrutura física do CEFORT	Será realizada através da reforma da estrutura física do equipamento CEFORT para realização dos cursos de qualificação profissional	
Operacionalizar a captação e seleção do público-alvo da política de qualificação profissional nos postos municipais do SINE serviço prestado nos postos do SINE	A captação será realizada através da divulgação nas redes sociais da prefeitura e ofertada pelos cidadãos que utilizam o serviço do Sine	Em execução até término do contrato
Qualificar profissionalmente 450 pessoas	Será realizada através da capacitação da economia solidária e cursos da qualificação profissional serão ofertados aos cidadãos	Em execução até término do contrato

Metas físicas/2022

Ação (Meta 8.1.1)	**Será concluída como?**	**Não concluída: porque?**
Adquirir novos equipamentos para possibilitar a oferta dos cursos profissionalizante	A aquisição de novos equipamentos será realizada de acordo com a necessidade de cada modalidade de curso	Em execução até 10/09/22
Contratação de pessoal qualificado para a captação e seleção do público-alvo da politica de qualificação profissional (RH e medicina do trabalho)	As contratações serão realizadas de acordo com plano de trabalho e demandas apresentadas para a realização das metas	Em execução até término do contrato

Contratação de veículo com motorista	Através da contratação de veículos e motorista para que a realização de todas as metas possa ser acompanhada com mais efetividade.	Meta em execução até 10/02/23
Contratação de assessoria técnica especializada	Através da contratação de técnicos especializados de acordo com as necessidades do plano de trabalho.	Em execução até término do contrato
Divulgar os cursos no site da prefeitura, Sine, administrações regionais, CRAS e CREAS	Meta em execução divulgação sendo realizada nos equipamentos CRAS e CREAS.	Em execução até término do contrato
Inscrição e seleção dos alunos	Sendo realizada através de pré inscrição realizada através de link disponível no site da Prefeitura de Contagem.	Em execução até 09/02/23
Seleção e contratação de instrutores	Contratação sendo realizada através da Osc e escolha de profissionais através de parceira com Secretaria do Trabalho.	Em execução até 09/02/23
Realização do planejamento pedagógico	Realizado por pedagoga e com as especificações de cada modalidade de curso.	Em execução até 09/02/23
Realização dos cursos (contratação de serviços: lanches, tarifa social, manutenção predial de instalações, material pedagógico e de apoio as oficinas, utensílios e ferramentas e materiais gráficos e impressos)	Será realizado com os cursos de qualificação profissional atendendo cada demanda especifica de cada um.	Em execução até 09/03/23
Aquisição de material de escritório	Será realizada no decorrer dos cursos de acordo com a necessidade.	Em execução até término do contrato
Cachês para a contratação de profissionais para o setor artístico	Será realizada através da contratação de profissionais artísticos para metas referentes as feiras da economia solidária	Em execução até término do contrato

Meta física/2022

Ação (Meta 8.2)	**Será concluída como?**	**Não concluída: porque?**
Implantação de 10 Feiras da Economia Popular Solidária	Será realizada através do acompanhamento das feiras da economia solidária que acontecem pela cidade.	Em execução até término do contrato

Metas física/2022

Ação (Meta 8.2.1)	**Será concluída como?**	**Não concluída: porque?**
Contratação de pessoal qualificado custeio do processo de contratação e gestão contábil, para as ações de fomento e fortalecimento da economia solidária	Será realizada através da contratação de pessoal para realização de ações para o fomento das feiras da economia solidária	Em execução até término do contrato
Fazer o levantamento dos espaços físicos onde funcionarão cada feira da economia solidária	Será realizada através do acompanhamento das feiras da economia solidária	Em execução 10/02/2023
Participar das reuniões preparatórias das feiras da economia solidária	Será realizado através de reuniões de definição de estratégia para feiras da economia solidária	Em execução 10/02/2023
Contratar empresa para instalação de barracas nas feiras da economia solidária	Será realizada através de contratação para aluguel de barracas para a realização das feiras da economia solidária	Meta em execução até 15/01/2023
Contratar empresa instalação de banheiros químicos nas feiras da economia solidária	Será realizada através de contratação para aluguel de banheiros químicos para a realização das feiras da economia solidária	Meta em execução até 15/01/2023

PÚBLICO ALVO:

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, encaminhado pela rede socioassistencial do Município de Contagem. Empreendedorismo da Economia solidária e trabalhadores ambulantes (informais)

II – ANÁLISE DAS ATIVIDADES

METAS ALCANÇADAS: O termo de trabalho possui duas grandes metas que são a Qualificação Profissional e as Feiras da Economia Solidária nessas grandes metas existem várias submetas que descrevem melhor como cada uma irá ser cumprida no decorrer da execução do Plano de Trabalho a prestação de contas dos meses Julho, Agosto e Setembro cumpriram as seguintes metas:

- Levantamento das feiras da economia solidária e de seus espaços físicos.
- Reuniões preparatórias das feiras da economia solidária.
- Contratação de veículo com motorista para o suporte nas atividades
- Contratação de aluguel de banheiros químicos a serem usadas nas feiras da economia solidária.
- Contratação de barracas a serem usadas nas feiras da economia solidária.
- Contratação de profissionais do setor artístico
- Realização das feiras da Economia Solidária.
- Divulgação dos cursos de qualificação profissional no Sine, administrações regionais, CREAS e CRAS
- Readequação a estrutura CEFORT
- Qualificar profissionalmente 450 pessoas

METAS PENDENTES (JUSTIFICATIVA) O Termo de colaboração ainda possui metas em período de execução que serão realizadas em todo período do plano de trabalho como:

Qualificação profissional

- qualificação profissional de 450 pessoas (meta em execução e parte já cumprida)

Feiras da Economia solidária

- Realização das feiras da Economia Solidária
- Contratação de aluguel de banheiros químicos a serem usadas nas feiras da economia solidária.
- Contratação de barracas a serem usadas nas feiras da economia solidária.
- Contratação de profissionais para o setor artístico
- Contratação de veículo com motorista para o suporte nas atividades

AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO (ANEXAR COMPROVAÇÃO, CONFORME O CASO):

Esse relatório faz referência as prestações de contas dos meses Julho, Agosto e Setembro de 2022 que possibilita comprovação do cumprimentos das metas físicas e financeiras. Na meta 8.2.1 que são relacionadas as feiras da Economia Solidária de acordo com as prestações de contas no mês de Julho foi disponibilizado 315 barracas, 18 banheiros químicos, 2 carros para infraestrutura das 18 feiras da economia solidária que aconteceu dentro do mês de Julho.

No mês de Agosto foi disponibilizado, 339 barracas, 38 banheiros químicos, 2 carros para infraestrutura das 17 feiras da economia solidária que aconteceu dentro do mês de Agosto.

No mês de Setembro foi disponibilizado, 380 barracas, 34 banheiros químicos, 2 carros para infraestrutura das 19 feiras da economia solidária que aconteceu dentro do mês de Setembro. As feiras do trimestre Julho, Agosto e Setembro aconteceram nos seguintes dias e regionais:

01/07/2022 Regional Riacho
02/07/2022 Regional Vargem das Flores
07/07/2022 Regional Eldorado
08/07/2022 Regional Industrial
08/07/2022 Regional Sede
09/07/2022 Regional Ressaca
14/07/2022 Regional Petrolândia
14/07/2022 Regional Nacional
15/07/2022 Regional Riacho
16/07/2022 Regional Vargem das Flores
21/07/2022 Regional Eldorado
22/07/2022 Regional Industrial
22/07/2022 Regional Sede
23/07/2022 Regional Ressaca
28/07/2022 Regional Petrolândia
28/07/2022 Regional Nacional
29/07/2022 Regional Riacho
30/07/2022 Regional Vargem das Flores
04/08/2022 Regional Eldorado
05/08/2022 Regional Industrial
05/08/2022 Regional Sede
06/08/2022 Regional Ressaca
11/08/2022 Regional Petrolândia
11/08/2022 Regional Nacional
12/08/2022 Regional Riacho
13/08/2022 Regional Vargem das Flores
18/08/2022 Regional Eldorado
19/08/2022 Regional Industrial
20/08/2022 Regional Ressaca
01/09/2022 Regional Eldorado
02/09/2022 Regional Industrial
03/09/2022 Regional Ressaca
08/09/2022 Regional Petrolândia
08/09/2022 Regional Nacional
09/09/2022 Regional Sede
09/09/2022 Regional Riacho
10/09/2022Regional Vargem das Flores
15/09/2022 Regional Eldorado
16/09/2022 Regional Industrial
16/09/2022 Regional Sede
17/09/2022 Regional Ressaca
22/09/2022 Regional Petrolândia
22/09/2022 Regional Nacional
23/09/2022 Regional Riacho
24/09/2022 Regional Vargem das Flores
29/09/2022 Regional Eldorado
30/09/2022 Regional Industrial

A meta 8.1.1 prevê a contratação de profissionais artísticos para as feiras da Economia Solidária no cumprimento dessa meta foi disponibilizado profissionais para atender as feiras da Economia Solidária sendo elas:
15/07/2022 bairro Monte Castelo
16/07/2022 bairro Nova Contagem
21/07/2022 bairro Novo Eldorado
22/07/2022 próximo ao colégio Tiradentes
23/07/2022 bairro Jardim Laguna
28/07/2022 bairro Nacional
28/07/2022 bairro Sapucaias II
19/08/2022 bairro Europa/ Regional Sede
20/08/2022 bairro Jardim do Lago/ Regional Ressaca
25/08/2022 bairro Campos Alto/ Regional Petrolândia
25/08/2022 bairro Xangril-a/ Regional Nacional
26/08/2022 bairro Jardim Riacho/ Regional Riacho
27/08/2022 praça Darcy Ribeiro Regional Vargem das Flores
15/09/2022 bairro Novo Eldorado/ Regional Eldorado
16/09/2022 bairro Amazonas/ Regional Industrial
20/09/2022 bairro Pedra Azul/ Regional Nacional
23/09/2022 bairro Novo Riacho/ Regional Novo Riacho
24/09/2022 praça do Coreto / Regional Vargem das Flores

A meta 8.1 que refere-se a qualificação profissional de 450 pessoas começou a ser cumprida de acordo com a prestação de contas de Julho enviada pela Sociedade Cultural de Minas Gerais os cursos qualificação profissional iniciaram e tiveram as seguintes quantidade de pessoas inscritas por modalidade:
- Bonecas de Feltro e pano: 21 pessoas inscritas e 17 sendo atendidas
- Corte e costura: 80 pessoas inscritas e 53 sendo atendidas
- Designer de acessórios: 17 inscritos e 10 sendo atendidos
- Pizzaiolo e massas: 32 inscritos previsão de início em Agosto 2022
- Salgadeiras e pães artesanais: 42 inscritos previsão de início em Agosto
- Transfer: 22 inscritos e 17 sendo atendidos

Todos os alunos independentemente da modalidade escolhida iniciaram com a 1° aula inaugural sobre técnicas de vendas e e-comerce. No mês de Julho devido as aulas se iniciarem após a segunda quinzena os alunos tiveram no máximo 3 aulas dentro do mês independente da disciplina assim, ressalto que a frequência de 75% será avaliada em conjunto com as prestações de contas
do mês de Agosto e Setembro.
Em relação ao benefício vale social no mê de Agosto conforme a prestação de contas mensal os alunos receberam vale social para custear o deslocamento para aulas de acordo com a avaliação realizada no início do curso pela assistente social. Foram disponibilizados um total de 1272 vales sociais atendendo a necessidade dos alunos de todas as modalidades de cursos ofertadas sendo corte e costura 30 alunos; designer de acessórios 12 alunos; transfer 16 alunos; bonecas de feltro 15 alunos; pizza e massas 30 alunos e salgados 35 alunos.
Dentro o mês de Agosto também, foi cumprida a meta de readequação da estrutura física do espaço do centro público de economia solidária (CEFORT) de acordo com contrato de prestações de serviços anexo a prestação de contas mensal.
Iniciou-se no mês de Agosto novas turmas das modalidades de curso salgados e pães artesanais; pizzaiolo e massas; e uma turma de e-comerce. As novas modalidades de curso em relação a quantitativo e frequência aconteceram da seguinte forma; na modalidade salgados e pães artesanais são duas turmas sendo a primeira com 11 alunos listados destes,

três alunos com frequência inferior a 75% a segunda turma possui 15 alunos listados e todos com frequência superior a 75%. Iniciou-se também a modalidade Pizzaiolo e massas são duas turmas sendo uma delas com 12 alunos e 4 destes dentro no mês não obtiveram a frequência mínima de 75% na segunda turma tivemos listados de acordo com a lista de presença 13 alunos e 3 destes não obtiveram a frequência mínima de 75% dentro do mês e tivemos uma turma inicial com o conteúdo e-commerce com 15 alunos de acordo com a lista de presença. Ressalto, que o conteúdo e-commerce é abordado em apenas uma aula.
Das modalidades de curso que foram iniciadas no mês anterior temos as seguintes modalidades: corte e costura, designer de acessórios, bonecas de feltro e transfer. Na modalidade de corte e costura tivemos duas turmas com a professora Denilza e aulas acontecendo na sede SCRMG uma delas com um total de 19 alunos sendo 6 deles remanescentes da lista de presença de Julho e do total de alunos 4 deles não obtiveram o total de 75% de frequência até o momento. Na segunda turma da professora Denilza são de alunas novatas de acordo com a lista de presença tivemos um total de 16 alunas e 9 desse total não obtiveram a frequência mínima de 75%. Também na modalidade corte e costura com a professora Antonieta e aulas ministradas do Centro público de Economia Solidária tivemos 3 turmas a primeira delas com um total de 15 alunos uma delas novata e o restante remanescente do mês de Julho e 3 do total de alunas não obtiveram a frequência de 75%. A segunda turma possui um total de 20 alunas sendo 5 alunas novatas e do total 3 delas não obtiveram a frequência de 75%. A terceira turma com um total de 20 alunas uma delas novata e 5 desse total não obteve a frequência de 75%.
Na modalidade de curso designer de acessórios tivemos uma turma com o total de 14 alunas sendo 4 delas remanescentes do mês de Julho e 4 do total de alunas não obteve a frequência de 75%.
Na modalidade de curso boneca de pano e feltro tivemos um total de 19 alunas sendo 2 delas novatas e 7 do total de alunas não obteve a frequência de 75%.
Na modalidade de curso transfer tivemos um total de 20 alunos, 2 deles novatos e do total 5 deles não obteve a frequência de 75% até o momento.
Durante o trimestre dos meses de Julho, Agosto e Setembro houve os seguintes termos de apostilamento e aditivo:
No dia 7 de julho de 2022 foi concedido o Sexto Termo de Apostilamento que refere-se aos anexos III e V na aplicação de detalhamento de recursos e designando Viviane Anastácio como atual gestora da parceira.
No dia 10 de Agosto de 2022 foi concedido o Sétimo Termo de Apostilamento que refere-se ao anexo II do Plano de Trabalho para a realização da manutenção predial e instalações do Centro Público da Economia Solidária.
No dia 28 de Agosto de 2022 foi concedido o Oitavo Termo de Apostilamento que refere-se ao anexo III da parte que se destina ao material pedagógico e de apoio para as oficinas.
No dia 2 de Setembro de 2022 foi concedido o Primeiro Termo Aditivo referente ao aporte de valor de R$ 285.844,43 necessário para operacionalização das atividades e cumprimento integral das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.
As prestações de contas referente ao mês de Setembro informou a quantidade evasão que ocorreu em cada modalidade de curso sendo; corte e costura 08 alunos, transfer 1 aluno, designer de acessórios 1 aluno, salgados 2 alunos e pizzaiolo 12 alunos.
No mês de Setembro de 2022 na prestação de contas foi encaminhado a quantidade de vales sociais utilizados pelos alunos em cada uma das modalidades um benefício concedido aos alunos com vulnerabilidade social e dificuldade ao deslocamento ao local do curso devido a distância entre residência do aluno e o Cefort (Centro de Economia Solidária). Assim, após passar pela avaliação da assistente social o beneficio é concedido aos alunos que se enquadrem nos critérios sociais avaliados. Foi destinados aos alunos com vulnerabilidade social 814 vales sociais destinados a atender alunos de todas as modalidades de curso para

custear o deslocamento do aluno até Centro de Economia Solidária (CEFORT) onde acontece as aulas.
Na Qualificação profissional mês de Setembro em relação a frequência mínima das turmas tivemos na modalidade Bonecas de pano e feltro turma remanescente do mês de Agosto com um total 19 alunos deste 6 não obtiveram a frequência mínima de 75%.
Na modalidade de curso Corte e Costura no polo SCRMG temos duas turmas com aulas ministradas pela professora Denilza a primeira delas na parte da manhã com 13 alunas remanescentes do mês de Agosto e todas elas com a carga horária mínima 75%. Na segunda turma tivemos 14 alunas todas remanescentes do mês de Agosto e todas com a carga horária mínima de 75%. No polo do Centro da Economia Solidária (CEFORT) também temos duas turmas porém, com aulas ministradas pela professora Antonieta a primeira turma com 20 alunas remanescentes do mês de Agosto e 7 delas não obtiveram a frequência de 75%. A segunda turma a tarde com 20 alunas e uma delas não obteve a frequência mínima de 75%.
Na modalidade de Designer de acessórios tivemos uma turma 14 alunas remanescentes do mês de Agosto e 6 delas não obtiveram a frequência mínima de 75%.
Na modalidade Transfer tivemos uma turma com 20 alunas e 3 delas não obtiveram o 75% de frequência mínima para certificação.
Na modalidade de curso de Salgados e Pães artesanais temos duas turmas a primeira delas na parte da manhã tivemos 17 alunos e todos obtiveram a frequência de 75%. Na segunda turma na parte da tarde tivemos 11 alunos e todos a frequência de 75%.
Na modalidade de curso Pizzaiolo e massas temos duas turmas a primeira delas na parte da manhã com 16 alunos e 9 deles não obtiveram a frequência mínima de 75%. A segunda turma com aulas na parte da tarde com 14 alunos e 8 deles não obtiveram a frequência mínima de 75%.
Também tivemos duas turmas de e-comerce a primeira delas com 13 alunas e segunda turma com 14 alunas. O conteúdo e-comerce é uma disciplina ministrada a todos as modalidades de curso com o objetivo de aborda o tema de vendas digital e suas especificações. Finalizo com a observação que no mês de Setembro foi avaliada a frequência dentro do trimestre Julho, Agosto e Setembro considerando a carga horária total do trimestre, e algumas modalidades de curso com a carga horaria maior como corte e costura ultrapassa o trimestre assim, na certificação dos alunos é necessários reavaliação da frequência mínima de 75% dos cursos de qualificação profissional.

RESULTADOS ALCANÇADOS:

III – RESUMO DE RELATÓRIOS DAS VISITAS

No mês de Agosto no dia 1° foi realizado visita aos Centro Público de Economia Solidária (CEFORT) para acompanhamento das modalidades de curso Designer de Acessórios, Bonecas de Feltro e Pizzaiolo e Massas. Na modalidade de curso designer de acessórios (turma tarde) a 1° aula foi destinada a abordar marketing digital e técnicas de vendas, disciplina aplicada pela professora Larissa. Durante a visita foi possível realizar o acompanhamento da 2°aula da carga horária total do curso ministrada pela professora Leise com a participação de 8 alunos, na ocasião os alunos estavam aprendendo a confeccionar um cachecol cada aluno já praticando e confeccionando o seu próprio cachecol. Todos os alunos receberam um kit com materiais novos de tudo que será necessário para a fabricação

dos acessórios. Ressalto, também atenção da professora com cada aluno e participação de todos no processo de aprendizagem.
Também houve o acompanhamento da modalidade de curso bonecas de feltro (turma tarde) com a professora Larissa na oportunidade era ministrado a 2° aula com um total de 14 alunas já praticando a fabricação de bonecas nessa ocasião as alunas já estavam confeccionando o próprio molde e assim, segundo a professora já treinando para confecção de partes mais elaborada que exigem uma coordenação motora mais apurada para perfeição de cada parte da boneca. As aulas aconteciam em uma sala de aula ampla com boa estrutura e todo material necessário para aprendizagem, foram disponibilizados aos alunos que estavam participativos em todo conteúdo trabalhado na aula.
No curso de pizzaiolo e massas é ministrado pelo professor José Cosme a 1° aula foi sobre o conhecimento teórico e apresentação de toda cozinha. Ressalto, a ótima estrutura com todos os utensílios novos e necessários para um ambiente de aprendizagem na ocasião estavam presentes 12 alunos todos atentos e elogiando a estrutura disponibilizada para os alunos. Houve apresentação formal de cada aluno para o professor e o grupo existente e vários relatos de sobre como ficaram sabendo do curso, muitos através da divulgação realizada pelo meio de comunicação: televisão e mídias sociais (facebook).
No dia 12 de Agosto de 2022 foi realizado visita a feira da Economia Solidária no bairro Riacho das Pedras a visita aconteceu às 16:00 horas durante os preparativos para o início da feira às 17:00 no momento foi possível observar o espaço físico da feira bem organizado, as barracas já estavam montadas os feirantes já organizando os produtos a serem vendidos e inclusive do gênero alimentícios sendo preparados para venda e consumo totalizando 24 barracas, palco para a atração artística, espaço kids e 2 banheiros químicos.
Ressalto porém, que durante a visita os banheiros ainda não tinham chegado a feira mas, já estavam a caminho do evento e dentro do prazo do horário marcado para início do evento.
No dia 25 de Agosto de 2022 foi realizado visita no Centro Público de Economia Solidária (CEFORT) para o acompanhamento da modalidade de curso Corte e Costura na a ocasião foi possível observar que aulas aconteciam em uma sala ampla com circulação de ar e disponibilidade de ampla mesa para o uso de todas para a fabricação de moldes. Na aula estava presente 14 alunas cada uma em sua máquina de costura e todas as alunas estavam praticando o conteúdo ensinado. Antonieta a professora responsável durante a aula foi abordando cada aluna para observação da atividade prática e durante o acompanhamento ela fazia as intervenções necessárias a cada aluna.
Também no dia 25 de Agosto de 2022 foi acompanhado o curso de Salgadeira modalidade lecionada pela professora Dagmar na aula estava presente 8 alunas, aula prática todos os alunos cozinhando. Ressalto, a ótima cozinha de aprendizagem disponibilizando todos utensílios necessários e avental e máscaras para os alunos que participavam das aulas. A professora sempre orientado a importância da higienização das mãos para manuseio dos alimentos. E após preparação dos salgados os próprios alunos experimentaram e fizeram considerações em relação as melhorias no preparo encerrando aula em um momento de confraternização.
No dia 05 de Setembro de 2022 foi realizado visita a modalidade de curso Bonecas de Feltro ministrada pela professora Larissa na ocasião havia 11 alunas presentes realizando a penúltima aula do curso todos os alunos estavam praticando a confecções de bonecas. Na prática da aula as alunas estavam costurando e enchendo as bonecas, confeccionando os sapatinhos e a professora dando suporte a cada aluna que tinha dúvidas sobre o conteúdo trabalhado. A pesagem do material utilizado para o enchimento das bonecas o feltro foi realizado pelas alunas que participaram de todas as etapas da produção. Ressalto, que durante a aula foi possível acompanhar a assinatura das listas de presença. Deixo em destaque o elogio das alunas ao curso e o pedido de extensão do conteúdo para um módulo mais avançado.
Também no dia 05 de Setembro de 2022 foi realizado visita a modalidade de curso designer

de acessórios ministrada pela professora Larissa na ocasião tínhamos a presença de 8 alunos estavam realizando a penúltima aula do curso e já estavam com várias peças elaboradas pelos próprios alunos. No dia estavam todos na fabricação de bolsas, a grande maioria apenas faltando remate ou a colocação de alças nas peças que estavam sendo produzidas. Em todo o momento da aula a professora estava dando o suporte necessário aos alunos para a retirada de dúvidas. Ressalto, a qualidade do ambiente com iluminação natural, circulação de ar e mesas amplas permitindo um ambiente ideal para aprendizagem. Os mesmos relatavam que alguns não tinha prática nenhuma com artesanato e mesmo assim estão encerrado o curso com o conhecimento na criação de acessórios, também elogiaram o curso falando do desejo de fazer um módulo mais avançado na fabricação de designer de acessórios.

No dia 15 de Setembro de 2022 foi visita a modalidade de curso corte e costura que acontece na sede da Sociedade Cultural de Minas Gerais na ocasião estava presente 7 alunas o tema da aula era e-comerce com o apoio de retroprojetor permitindo a visibilidade das ferramentas digitais para alavancar as vendas, esse conteúdo foi ministrado pela professora Larissa do curso de bonecas de feltro.

No dia 22 de Setembro de 2022 foi realizado visita a modalidade de curso Pizzaiolo na ocasião tínhamos a presença de 8 alunos estavam na penúltima aula no cronograma do curso. Assim, foi possível observar uma aula toda prática com a participação de todos os alunos. Como na aula é feito o manuseio de alimentos foi observado o cuidado com a higiene e o fato de todos estarem de toca, avental e mascara. Na aula tinha a disponibilidade de todos utensílios e produtos alimentícios necessários para o aprendizado e a atenção de todos os alunos em volta atentos a cada conteúdo ensinado.

Curso bonecas de Feltro

Visita realizada em 01/08/2022

Curso corte e costura





Visita realizada em 25/08/22

Curso de Salgadeira



Visita realizada em 25/08/2022

Curso Bonecas de Feltro

Visita realizada em 05/09/2022

Curso Designer de Acessórios



Visita realizada em 05/09/2022

Curso Pizzaiolo



Visita realizada em 22/09/2022

FEIRAS DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Feira Regional Industrial



Feira realizada em 22/07/2022

Feira Regional Riacho



Visita realizada em 12/08/2022

Feira Regional Vargem das Flores

Feira realizada em 13/08/2022

Feira Regional Petrolândia



Feira realizada em 08/09/22

Feira Regional Nacional





Feira realizada 22/09/22

Feira Regional Sede



Feira realizada dia 30/09/22

IV - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES

(X) NÃO ( ) SIM

Verificar o cumprimento das normas sanitárias e eleitorais.

V – VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Valor repassado até a data do relatório: R$1.305.789,73

Valor restante a ser desembolsado até o fim da parceria: R$ R$107.771,70

Administração está cumprindo o cronograma de desembolso: (X) SIM ( ) NÃO

REPASSES REALIZADOS					
PREVISÃO DO REPASSE	Nº PARCELA	DATA DO REPASSE	Nº NAP	FONTE	VALOR
Mar/2022	02/11	15/03/2022	4526/22	Municipal	R$157.771,70
Abr/2022	03/11	11/04/2022	6363/22	Municipal	R$107.771,70
Mai/2022	04/11	31/05/2022	8564/22	Municipal	R$107.771,70
Jun/2022	05/11	15/06/2022	11584/22	Municipal	R$107.771,70
Jul/2022	06/11	08/07/2022	13953/22	Municipal	R$107.771,70
Ago/2022	07/11	08/08/2022	16532/22	Municipal	R$107.771,70
Set/2022	08/11	12/09/2022	19700/22	Municipal	R$107.771,70
Set/2022	08/11	21/09/2022	20597/22	Municipal	R$285.844,43
Out/2022	09/11	11/10/2022	23130/22	Municipal	R$107.771,70
Nov/2022	10/11	10/11/2022	25996/22	Municipal	R$107.771,70
Dez/2022	11/11				R$107.771,70

VI – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS

Os documentos comprobatórios das despesas estão na Diretoria de Parcerias / Gerência de Prestação de Contas, conforme a portaria SDMS Nº019 de Outubro de 2018, em seu artigo 5º, que, por sua vez, emitirá relatório simplificado à Comissão de monitoramento e aos gestores das parcerias, indicando o cumprimento do objeto por parte da OSC dos requisitos da Prestação de Contas, em especial, os referentes relatórios físico/financeiro, cumprimento das metas financeiras e apresentação dos documentos comprobatórios das despesas.

VII - ANÁLISE DAS EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO

Não se aplica.

CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?

Através das prestações de contas dos meses de Julho, Agosto e Setembro foi possível certificar-se que as duas grandes metas do Plano de Trabalho "Feiras da Economia Solidária" e "Qualificação Profissional" estão sendo cumpridas.
Na Feiras da Economia Solidária as metas estão sendo cumpridas de acordo com o cronograma e as comprovações enviadas nos relatórios mensais. No suporte necessário previsto na disponibilização de barracas, banheiros químicos e profissionais artísticos.
A meta de qualificação profissional os cursos estão sendo realizados no Centro Público de Economia Solidária e na sede da SCRMG, a readequação da estrutura do local onde acontece os cursos CEFORT foi realizada permitindo assim, que cursos inicia-se no mês de Julho/2022.
Assim, concluo que as metas relacionadas acima estão sendo cumpridas de acordo com o Plano de Trabalho.

SIM (X)

SIM COM RESSALVAS ( )

NÃO ( )

RECOMENDAÇÕES:

ASSINATURA DO GESTOR	

Viviane Anastacio da Silva Ladislau
Matrícula: 1546623
Assessora
SINE