



PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA
EMISSÃO
RELATÓRIO

RELATÓRIO GESTOR DE PARCERIA

:

05/ 01/2022_

DECRETO Nº 30/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO	ORIGEM	Nº	<input type="checkbox"/> PARCIAL
Nº 001/2021.	CHAMAMENTO PÚBLICO <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> FINAL
	DISPENSA <input type="checkbox"/>		
	EMENDA PARLAMENTAR <input checked="" type="checkbox"/>	024 E 025/202 1	
	INEXIGIBILIDADE <input type="checkbox"/>		
PARCERIA Nº:	TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO Nº 001/2021 .		
PARCEIRO:	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		
CNPJ:	15.621.747/0001 -34	PERÍODO :	JUL A SET/2021
ENDEREÇO SEDE	RUA HONORITA ALVES OLIVEIRA,29-CONTAGEM/MG		
RESPONSÁVEL	Presidente da OSC: Daniel Juvêncio soares dos Santos		
OBJETO DA PARCERIA:	DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA PESSOAS NA IDADE ACIMA DE 16 (DEZESSEIS)ANOS		

[Handwritten Signature]

VALOR TOTAL:

RS 275.200,00 (Duzentos e setenta e cinco mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 08/07/2021 a 08/07/2022.

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: ADALETE A. PAXECO
Matrícula: 1545045

RELATÓRIO

I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A OSC devera cumprir as seguintes metas para a finalização do objeto celebrado :

METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO

	AÇÃO	SERÁ CONCLUÍDA: COMO?	NÃO CONCLUÍDO: PORQUÊ
01	Disponibilizar 180 vagas de curso de qualificação profissional nas áreas de corte costura , culinária, informática, libras, barbearia, e ou customização de vestuário para pessoas a partir de 16 anos que residam ou trabalhem em Contagem	Através do cadastro de beneficiários do Programa , elaboração do projeto pedagógico , contratação de pessoal e articulação de parcerias para definição de locais para execução das aulas.	Em processo de execução .Este relatório se refere ao primeiro Trimestre

PÚBLICO ALVO:: 180 cidadãos à partir de 16 anos de idade que morem ou trabalhem em Contagem.

II – ANÁLISE DAS ATIVIDADES

METAS ALCANÇADAS:

Disponibilizadas vagas

Divulgado o projeto


Contratada a equipe

Adquiridos os insumos

Elaborado o planejamento pedagógico dos cursos -

METAS PENDENTES

A parceria está em execução .O prazo de vigência da parceira e de 12 meses para conclusão da meta e esse relatório é referente ao primeiro trimestre .



AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

- . Foram disponibilizadas vagas para os cursos de qualificação.
 - . Foram iniciadas as atividades administrativas em julho e preparação de material de planejamento pedagógico para iniciação das atividades.
- Em agosto foi adquirido todo material previsto para os cursos, feita a divulgação e efetivadas parcerias para sessão do espaço para realização das atividades

RESULTADOS ALCANÇADOS:



- 100% das vagas divulgadas
- 100% da equipe contratada
- Planejamento Pedagógico elaborado.
- Foi apresentada prestação de contas

III – RESUMO DE RELATÓRIOS DE VISITAS


RELATÓRIOS DAS VISITAS *IN LOCO* : *Durante as visitas in loco pudemos constatar que o material necessário para realização dos cursos foi adquirido e aguarda, patrimoniamiento, que o processo de divulgação dos cursos estava sendo feito e a organização pedagógica para realização dos cursos estava em sintonia com a realidade sanitária do momento, bem como as especificidades de cada curso.*

ATAS DE REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO (relatar principais orientações) ()

RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DA VISITA



Handwritten signature or initials.



IV - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES () NÃO () SIM

(Descrever os indícios de irregularidades e as providências a serem tomadas com os prazos para solução de pendências e data de retorno para verificação do pleno atendimento);
Verificar o cumprimento das normas sanitárias e eleitorais.

V - Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal

Valor repassado até a data do relatório: R\$ _117.247.68,00

Valor restante a ser desembolsado até o fim da parceria: R\$ _115.953.32,00

Administração está cumprindo o cronograma de desembolso: () SIM () NÃO
(em caso descumprimento descrever motivo)

VI - ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS

(EM CASO DE EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE ATO IRREGULAR)

ANÁLISE DAS DESPESAS POR RUBRICA

RELATÓRIO TÉCNICO DA DIPAR COM ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROVIDENCIA A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

(NÃO SE APLICA.)

VII - ANÁLISE DAS EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO

(NÃO SE APLICA)

CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?

SIM (X)

SIM COM RESSALVAS ()

NÃO ()

Wagner

RECOMENDAÇÕES

ASSINATURA DO GESTOR

José Roberto da Silva

1545045