	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE</b> <b>DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>		<b>DATA EMISSÃO</b> <b>RELATÓRIO:</b>  03/08/2022
	<b>RELATÓRIO GESTOR DE PARCERIA</b>  DECRETO Nº 30/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS		
<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO</b>	<b>ORIGEM</b>	Nº	(X) PARCIAL
Nº002/2021/SETGER	CHAMAMENTO PÚBLICO (_X_)		( ) FINAL
	DISPENSA (___)		
	EMENDA PARLAMENTAR (___)		
	INEXIGIBILIDADE (___)		
<b>PARCERIA Nº:</b>	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022		
<b>PARCEIRO:</b>	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG		
<b>CNPJ:</b>	15.621.747/0001-34	<b>PERÍODO:</b>	10/03/22 a 31/05/2022
<b>ENDEREÇO SEDE</b>	Rua Honorita Alves de Oliveira, 29 Centro – Contagem/MG – CEP = 32.040-640		
<b>RESPONSÁVEL</b>	Daniel Juvêncio Soares dos Santos		
<b>OBJETO DA PARCERIA:</b>	Operacionalização das atividades da política pública de Trabalho e Geração de Renda do município de Contagem, por meio dos Programas Qualificação Profissional e Fomento e Fortalecimento da Economia Solidária		
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 1.127.717,00</b> (Um milhão cento e vinte e sete mil setecentos e dezessete reais).		
<b>VIGÊNCIA DA PARCERIA:</b> 10/03/2022 a 10/03/2023.			
<b>GESTOR RESPONSÁVEL PELA PARCERIA:</b> Alessandra Mara Moreira de Paiva Lopes – <b>Matrícula:</b> 01483982			



## RELATÓRIO

### I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

A OSC deverá cumprir as seguintes metas para a finalização do objeto celebrado:

#### Metas físicas/2022

Ação ( Meta 8.1)	Será concluída como?	Não concluída: porque?
Readequar a estrutura física do CEFORT	Será realizada através da reforma da estrutura física do equipamento CEFORT para realização dos cursos de qualificação profissional	Meta diretamente relacionada com a adequação de recursos já previsto em apostilamento
Operacionalizar a captação e seleção do público-alvo da política de qualificação profissional nos postos municipais do SINE serviço prestado nos postos do SINE	A captação será realizada através da divulgação nas redes sociais da prefeitura e ofertada pelos cidadãos que utilizam o serviço do Sine.	Em execução até término do contrato
Qualificar profissionalmente 450 pessoas	Será realizada através da capacitação da economia solidária e cursos da qualificação profissional serão ofertados aos cidadãos	Em execução até término do contrato

#### Metas físicas/2022

Ação ( Meta 8.1.1)	Será concluída como?	Não concluída: porque?
Adquirir novos equipamentos para possibilitar a oferta dos cursos profissionalizante	A aquisição de novos equipamentos será realizada de acordo com a necessidade de cada modalidade de curso	Em execução até 10/09/22
Contratação de pessoal qualificado para a captação e seleção do público-alvo da política de qualificação profissional (RH e medicina do trabalho)	As contratações serão realizadas de acordo com plano de trabalho e demandas apresentadas para a realização das metas	Em execução até término do contrato
Contratação de veículo com	Através da contratação de	Meta em execução até 10/02/23

motorista	veículos e motorista para que a realização de todas as metas possa ser acompanhada com mais efetividade.	
Contratação de assessoria técnica especializada	Através da contratação de técnicos especializados de acordo com as necessidades do plano de trabalho.	Em execução até término do contrato
Divulgar os cursos no site da prefeitura, Sine, administrações regionais, CRAS e CREAS	Meta em execução divulgação sendo realizada nos equipamentos CRAS e CREAS.	Em execução até término do contrato
Inscrição e seleção dos alunos	Sendo realizada através de pré inscrição realizada através de link disponível no site da Prefeitura de Contagem.	Em execução até 09/02/23
Seleção e contratação de instrutores	Contratação sendo realizada através da Osc e escolha de profissionais através de parceira com Secretaria do Trabalho.	Em execução até 09/02/23
Realização do planejamento pedagógico	Realizado por pedagoga e com as especificações de cada modalidade de curso.	Em execução até 09/02/23
Realização dos cursos (contratação de serviços: lanches, tarifa social, manutenção predial de instalações, material pedagógico e de apoio as oficinas, utensílios e ferramentas e materiais gráficos e impressos)	Será realizado com os cursos de qualificação profissional atendendo cada demanda específica de cada curso.	Em execução até 09/03/23
Aquisição de material de escritório	Será realizada no decorrer dos cursos de acordo com a necessidade.	Em execução até término do contrato
Cachês para a contratação de profissionais para o setor artístico	Será realizada através da contratação de profissionais artísticos para metas referentes as feiras da economia solidária	Em execução até término do contrato

**Meta física/2022**


<b>Ação ( Meta 8.2)</b>	<b>Será concluída como?</b>	<b>Não concluída: porque?</b>
Implantação de 10 Feiras da Economia Popular Solidária	Será realizada através do acompanhamento das feiras da economia solidária que acontecem pela cidade.	Em execução até 31/12/2022

**Metas física/2022**

<b>Ação (Meta 8.2.1)</b>	<b>Será concluída como?</b>	<b>Não concluída: porque?</b>
Contratação de pessoal qualificado custeio do processo de contratação e gestão contábil, para as ações de fomento e fortalecimento da economia solidária	Será realizada através da contratação de pessoal para realização de ações para o fomento das feiras da economia solidária	Em execução até término do contrato
Fazer o levantamento dos espaços físicos onde funcionarão cada feira da economia solidária	Será realizada através do acompanhamento das feiras da economia solidária	Em execução 10/02/2023
Participar das reuniões preparatórias das feiras da economia solidária	Será realizado através de reuniões de definição de estratégia para feiras da economia solidária	Em execução 10/02/2023
Contratar empresa para instalação de barracas nas feiras da economia solidária	Será realizada através de contratação para aluguel de barracas para a realização das feiras da economia solidária	Meta em execução até 15/01/2023
Contratar empresa instalação de banheiros químicos nas feiras da economia solidária	Será realizada através de contratação para aluguel de banheiros químicos para a realização das feiras da economia solidária	Meta em execução até 15/01/2023

**PÚBLICO ALVO:**

Pessoas em situação de vulnerabilidade social, encaminhado pela rede socioassistencial do Município de Contagem. Empreendedorismo da Economia solidária e trabalhadores ambulantes (informais)



## II – ANÁLISE DAS ATIVIDADES

**METAS ALCANÇADAS:** O termo de trabalho possui duas grandes metas que são a Qualificação Profissional e as Feiras da Economia Solidária nessas grandes metas existem várias submetas que descrevem melhor como cada uma irá ser cumprida no decorrer da execução do Plano de Trabalho a prestação de contas dos meses Março e Abril de 2022 cumpriram as seguintes metas:

- Contratação de veículos e motoristas para transporte de pessoal e acompanhamento das feiras.
- Divulgação dos cursos de qualificação profissional no Sine, administrações regionais, CREAS e CRAS
- Levantamento das feiras da economia solidária e de seus espaços físicos.
- Reuniões preparatórias das feiras da economia solidária.
- contratação de aluguel de banheiros químicos a serem usadas nas feiras da economia solidária.
- contratação de barracas a serem usadas nas feiras da economia solidária.

No mês de Maio de 2022 houve o avanço de algumas metas além das que já foram citadas acima:

- iniciou-se o processo de seleção dos instrutores dos cursos referentes as metas de qualificação.
- levantamento das demandas necessárias para readequação do CEFORT.
- contratação de coordenador para os cursos relacionadas as metas de qualificação profissional.
- preparação para certificação da qualificação realizada com os empreendedores da economia solidária.
- Realização das feiras da Economia Solidária.

**METAS PENDENTES (JUSTIFICATIVA)** O Termo de colaboração ainda possui metas pendentes de início como:

### QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

- readequação a estrutura CEFORT
- qualificação profissional de 450 pessoas (meta em execução e parte já cumprida)
- aquisição de novos equipamentos para os cursos profissionalizantes
- Realização dos cursos

### AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO (ANEXAR COMPROVAÇÃO, CONFORME O CASO):

Esse relatório faz referência as prestações de contas dos meses Março, Abril e Maio que possibilita comprovação do cumprimentos das metas físicas e financeiras. Na meta 8.2.1 que são relacionadas as feiras da Economia Solidária de acordo com as prestações de contas foram fornecidas através de locação barracas grandes e pequenas para as feiras que aconteceram:

- 25/03/22 Regional Riacho
- 26/03/22 Regional Vargem das Flores
- 31/03/22 Regional Eldorado
- 01/04/22 Regional Sede
- 01/04/22 Regional Industrial
- 02/04/22 Regional Ressaca
- 07/04/22 Regional Petrolândia
- 07/04/22 Regional Nacional

- 08/04/22 Regional Industrial
- 08/04/22 Regional Riacho
- 09/04/22 Regional Vargem das Flores
- 14/04/22 Regional Eldorado
- 16/04/22 Regional Ressaca
- 21/04/22 Regional Petrolândia
- 21/04/22 Regional Nacional
- 22/04/22 Regional Sede
- 22/04/22 Regional Riacho
- 23/04/22 Regional Vargem das Flores
- 28/04/22 Regional Eldorado
- 29/04/22 Regional Industrial
- 29/04/22 Regional Sede
- 30/04/22 Regional Ressaca
- 05/05/22 Regional Petrolândia
- 05/05/22 Regional Nacional
- 06/05/22 Regional Riacho
- 07/05/22 Regional Vargem das Flores
- 12/05/22 Regional Novo Eldorado
- 13/05/22 Regional Sede
- 13/05/22 Regional Sede
- 14/05/22 Regional Ressaca
- 19/05/22 Regional Petrolândia
- 19/05/22 Regional Nacional
- 20/05/22 Regional Riacho
- 21/05/22 Regional Vargem das Flores
- 26/05/22 Regional Novo Eldorado
- 27/05/22 Regional Industrial
- 27/05/22 Regional Industrial
- 28/05/22 Regional Ressaca

Banheiros químicos fornecido através de locação para as feiras da economia solidária que aconteceram:

- 17/03/22 Regional Eldorado
- 18/03/22 Regional Sede
- 24/03/22 Regional Nacional
- 24/03/22 Regional Petrolândia
- 25/03/22 Regional Riacho
- 26/03/22 Regional Vargem das Flores
- 31/03/22 Regional Sede
- 01/04/22 Regional Sede
- 01/04/22 Regional Industrial
- 02/04/22 Regional Ressaca
- 07/04/22 Regional Petrolândia
- 07/04/22 Regional Nacional
- 08/04/22 Regional Industrial
- 08/04/22 Regional Riacho
- 09/04/22 Regional Vargem das Flores
- 14/04/22 Regional Eldorado
- 16/04/22 Regional Ressaca
- 21/04/22 Regional Petrolândia

- 21/04/22 Regional Nacional
- 22/04/22 Regional Sede
- 22/04/22 Regional Riacho
- 23/04/22 Regional Vargem das Flores
- 28/04/22 Regional Eldorado
- 29/04/22 Regional Industrial
- 29/04/22 Regional Sede
- 30/04/22 Regional Ressaca
- 05/05/22 Regional Nacional
- 05/05/22 Regional Petrolândia
- 06/05/22 Regional Riacho
- 07/05/22 Regional Vargem das Flores
- 12/05/22 Regional Novo Eldorado
- 13/05/22 Regional Sede
- 13/05/22 Regional Industrial
- 14/05/22 Regional Ressaca
- 19/05/22 Regional Nacional
- 20/05/22 Regional Riacho
- 21/05/22 Regional Vargem das Flores
- 26/05/22 Regional novo Eldorado
- 27/05/22 Regional Sede
- 27/05/22 Regional Industrial
- 28/05/22 Regional Ressaca

Durante os meses de Março houve a supressão das seguintes metas:

- contratação de empresa especializada para desenvolver e-commerce.
- implantação de e-comercialização da economia popular solidária.

Oficializado através de 3º termo de apostilamento do Termo de colaboração 001/2022 meta realocada para despesas com locação de barracas, lanches e locação de veículos.

No cumprimento da meta de qualificação profissional foi realizado palèstras de formação para novos e antigos empreendimentos da economia solidária com a participação de 323 empreendimentos nos dias 21/03/ 2022 a 12/04/2022.

No mês de Maio de 2022 os cursos de qualificação sofreram alteração de uma modalidade sendo que o curso de estofador foi substituído por designer de acessórios. Assim, será realizado as modalidades pizzaiolo e massas; salgadeira (pães artesanais); transfer (brindes personalizados); bonecas de pano e feltros; corte e costura; designer de acessórios. Para realização dos cursos citados acima ocorreu no mês de Maio de 2022 o planejamento necessário que envolve deste divulgação, inscrição, alinhamento do fluxo, adaptação de ementa e contratação de coordenação para os cursos.

Os cursos que estavam previstos com início para Junho de 2022 foi alterado para Julho de 2022 para realização dos mesmos um levantamento sobre a readequação necessária na estrutura CEFORT foi feito acompanhado da contratação da coordenação dos cursos relacionados a meta da qualificação profissional.

Os certificados da qualificação profissional realizada nos meses de Abril e Maio de 2022 estão em processo de elaboração para 387 empreendedores solidários que participaram da capacitação. Em relação as feiras da economia solidária no mês de Maio foi atendida 100% da demanda totalizando a realização de 16 feiras da Economia Solidária e com suporte descrito no plano de trabalho de disponibilidade de banheiros químicos e barracas necessários para a realização das feiras.

Para o acompanhamento das feiras descritas acima a meta 8.1.1 descreve a contratação de veículos com motoristas para o acompanhamento das feiras da economia solidária e da qualificação profissional meta foi cumprida e descrita na prestação de contas como uma agenda de horários e locais a serem cumpridas pelos motoristas. Durante o trimestre foi disponibilizado dois veículos e dois motoristas para a demanda descrita acima.

As feiras da economia solidária também prevê como meta a contratação de profissionais do setor artístico, a demanda foi solicitada através de rubrica.

RESULTADOS ALCANÇADOS:

**III – RESUMO DE RELATÓRIOS DAS VISITAS**

RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DA VISITA (x)

**IV - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES (X) NÃO ( ) SIM**

Verificar o cumprimento das normas sanitárias e eleitorais.

**V – VALORES EFETIVAMENTE TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

Valor repassado até a data do relatório: R\$ 588.858,50

Valor restante a ser desembolsado até o fim da parceria: R\$ 538,858,55

Administração está cumprindo o cronograma de desembolso: (X) SIM ( ) NÃO



**REPASSES REALIZADOS**

PREVI- SÃO DO REPASSE	Nº PAR- CELA	DATA DO RE- PASSE	Nº NAP	FONTE	VALOR
Mar/2022	02/11	15/03/2022	4526/ 2022	Municipal	R\$157.771,70
Abr/2022	03/11	11/04/2022	6363/ 2022	Municipal	R\$107.771,70
Mai/2022	04/11	31/05/2022	8564/ 2022	Municipal	R\$107.771,70
Jun/2022	05/11	15/06/2022	11584/ 2022	Municipal	R\$107.771,70
Jul/2022	06/11	08/07/2022	13953/ 2022	Municipal	R\$107.771,70
Ago/2022	07/11				R\$107.771,70
Set/2022	08/11				R\$107.771,70
Out/2022	09/11				R\$107.771,70
Nov/2022	10/11				R\$107.771,70
Dez/2022	11/11				R\$107.771,70

**VI – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS**

Os documentos comprobatórios das despesas estão na Diretoria de Parcerias / Gerência de Prestação de Contas, conforme a portaria SDMS Nº019 de Outubro de 2018, em seu artigo 5º, que, por sua vez, emitirá relatório simplificado à Comissão de monitoramento e aos gestores das parcerias, indicando o cumprimento do objeto por parte da OSC dos requisitos da Prestação de Contas, em especial, os referentes relatórios físico/financeiro, cumprimento das metas financeiras e apresentação dos documentos comprobatórios das despesas.

**VII - ANÁLISE DAS EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO**

Não se aplica.

## CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?

Através das prestações de contas enviada foi possível certificar-se que as duas grandes metas do Plano de Trabalho sendo "Feiras da Economia Solidária" e "Qualificação Profissional" estão sendo cumpridas cada uma com sua particularidade.

Na Feiras da Economia Solidária as metas estão sendo cumpridas de acordo com o cronograma e as comprovações envidadas nos relatórios mensais. Já na meta de qualificação profissional houve capacitação feita aos empreendedores da economia solidária e já se iniciou ações referentes aos cursos de qualificação profissional que iniciarão no mês de Julho/2022.

Assim concluo que as metas relacionadas a Economia Solidária estão sendo cumpridas de acordo com o Plano de Trabalho e as metas relacionadas a Qualificação Profissional estão cumpridas em partes visto que a apostilamento feito permitirá a partir da data da sua publicação que as metas sejam atingidas de forma integral como descreve o Plano de Trabalho.


SIM ( )

SIM COM RESSALVAS ( x )

NÃO ( )

**RECOMENDAÇÕES:** Recomenda-se atenção as metas da qualificação profissional e aos prazos de cumprimentos descritos no Plano de Trabalho para que sua execução aconteça conforme estabelecido no mesmo.

ASSINATURA DO GESTOR



Matrícula 01483989,



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM  
SECRETARIA MUNICIPAL DE  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA EMISSÃO  
RELATÓRIO:

03/08/2022

RELATÓRIO GESTOR DE PARCERIA

DECRETO Nº 30/2017  
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO  
ADMINISTRATIVO

ORIGEM

Nº

(X) PARCIAL

Nº002/2021/SETGER

CHAMAMENTO PÚBLICO ()

( ) FINAL

DISPENSA ()

EMENDA PARLAMENTAR ()

INEXIGIBILIDADE ()

PARCERIA Nº:

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2022

PARCEIRO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
SOCIEDADE CULTURAL DE MINAS GERAIS - SCRMG

CNPJ:

15.621.747/0001-34

PERÍODO:

10/03/22 a 10/06/2022

ENDEREÇO SEDE

Rua Honorita Alves de Oliveira, 29 Centro – Contagem/MG –  
CEP = 32.040-640

RESPONSÁVEL

Daniel Juvêncio Soares dos Santos

OBJETO DA  
PARCERIA:

Operacionalização das atividades da política pública de Trabalho e  
Geração de Renda do município de Contagem, por meio dos Programas  
Qualificação Profissional e Fomento e Fortalecimento da Economia  
Solidária

VALOR TOTAL:

R\$ 1.127.717,00 (Um milhão cento e vinte e sete mil setecentos e  
dezessete reais).

VIGÊNCIA DA PARCERIA: 10/03/2022 a 10/03/2023.

GESTOR RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: Alessandra Mara Moreira de Paiva Lopes –  
Matrícula: 01483982