



## OFÍCIO Nº. 003/2020

Contagem, 30 de abril de 2020.

À  
**Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**

**Referência:** Projeto “Vamos Brincar de Falar Sério”

**Assunto:** Pedido de dilação do prazo para execução do projeto.

Prezados:

Com relação ao projeto “Vamos Brincar de Falar Sério”, aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Contagem - CMDCAC, Edital 001/2018, Termo de Fomento nº. 028/2019, Processo Administrativo nº. 024/2019/SMDS assinado junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Contagem – MG em 01/11/2019 e publicado no Diário Oficial do Município no dia 01/11/2019.

Na data de 05/12/2019 foi protocolado junto a esta Instituição Ofício nº. 001/2019 com o pedido de dilação do prazo, explicitando os motivos do pedido, o mesmo teve o seu deferimento publicado no Diário Oficial do Município em 10/12/2019, Edição 4722.

Em função da Pandemia de COVID-19 e atendendo às normativas do Decreto Municipal nº 1.510 de 16/03/2020 e alterações do Decreto Municipal nº 1.526 de 20/03/2020, Art. 2º da referida norma e em especial o artigo 4º, inciso I que suspendeu por prazo indeterminado as aulas da Rede de Ensino de Contagem a partir do dia 18/03/2020.

Rua Ouro Preto, 121 – Bairro Água Branca – Contagem – MG – CEP: 32.371-410

Fone: (31) 2567-2107(31)99175-5109

E-mail: [kyartes@yahoo.com.br](mailto:kyartes@yahoo.com.br)

Facebook: <https://www.facebook.com/kyriusgrupo/>





Diante do exposto pede-se a dilação do prazo considerando os seis meses propostos anteriormente, porém com prazo inicial de contagem a partir da liberação do funcionamento das instituições envolvidas no processo.

Este pedido está baseado em disposição contida na alínea C, Inciso I do Artigo 45, do Decreto Municipal nº. 30 de 24/02/2017.

Termos em que pede e espera deferimento.

José Nilton Batista Soares  
Presidente  
Kyrius Cia. De Artes

Rua Ouro Preto, 121 – Bairro Água Branca – Contagem – MG – CEP: 32.371-410

Fone: (31) 2567-2107(31)99175-5109

E-mail: [kyartes@yahoo.com.br](mailto:kyartes@yahoo.com.br)

Facebook: <https://www.facebook.com/kyriusgrupo/>



Localizar mensagens, documentos, fotos ou pessoa

Kyrius

Página inicial

Escrever

Voltar Arquivar Mover Apagar Spam

- Entrada 999+
- Não lidos
- Favoritos
- Rascunhos 325
- Enviados**
- Arquivo
- Spam
- Lixeira
- Menos
- Visualizações Ocultar
- Fotos
- Documentos
- Inscrições
- Pastas Ocultar
- Nova pasta
- A Traição
- Administrativos 3
- Amigos de Rua
- Igrejas
- Internet
- Projetos
- Segundo o C...

### Ofício dilação do prazo para execução do projeto - Vamos Brincar de Falar Sério

Yahoo/Enviados



**Kyrius Artes** <kyartes@yahoo>  
**Para:** Conselho Criança Adolescente  
**Cco:** Hussein Nasser Moreira, nilton

qui., 30 de abr. às 15:54

Boa tarde,

Em anexo ofício referente a dilatação de prazo para execução de projeto Vamos Brincar de Falar Sério.


Att.

José Nilton - Presidente da Kyrius

Baixar todos os anexos como um arquivo zip



oficio\_cmdc... .jpeg  
176kB



oficio\_cmdc... .jpeg  
84.3kB

Responder, Responder a todos ou Encaminhar

20

← Annoncer fra Goo  
Stop annoncen

Hvorfor denne annonce

