

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
Conselho Metropolitano de Contagem
Conselho Central de Contagem São Francisco de Assis
Obra Unida Lar Maria Clara CNPJ 19.693.662/0001-12
Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro – Contagem MG
CEP: 32.041-440 Fone: (31) 3353-4257
e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br

OFÍCIO nº. 030/2020

Contagem, 28 de fevereiro 2020.

Relatório de inspeção referente à obra de reforma dos alojamentos do Lar Maria Clara, conclusão da primeira etapa.

Referência: Conclusão da primeira etapa do Projeto “Girassol Fase II, Meu Lar, Minha Vida”.

Assunto: Entrega de 06 (seis) quartos de acordo com cronograma e projeto relativo à primeira etapa da obra, em condições de serem habitados.

Prezada Senhora Presidente: Ângela Maria Campos Rabello, Diretoria, Conselho Fiscal, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA do Lar Maria Clara.

Eu Joaquim Gomes de Fátima e o Sr. Nicolau Augusto de Faria responsáveis pelo acompanhamento da obra de reforma do Lar Maria Clara, vimos através deste comunicar que recebemos no dia 28 de fevereiro de 2020 do corrente ano, a conclusão da primeira etapa da obra, referente à construção de 06 (seis) quartos pela T7 Construções e Serviços EIRELI, empresa responsável pela obra contemplada pelo projeto Girassol Fase II, Meu Lar Minha Vida.

O teor deste documento refere-se às cláusulas acordadas no contrato assinado pelo Lar Maria Clara, da qual impõem-se responsabilidades e prazos a serem cumpridos referentes ao acordo firmado entre as partes, conforme cronograma de execução da obra, que é parte integrante do Termo assinado com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania.


Recebemos esta primeira etapa que corresponde a conclusão de 06 (seis) quartos com banheiros, instalações sanitárias, chuveiros, instalações

SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO
Conselho Metropolitano de Contagem
Conselho Central de Contagem São Francisco de Assis
Obra Unida Lar Maria Clara CNPJ 19.693.662/0001-12
Rua Joaquim Camargo, nº 362 – Bairro Centro – Contagem MG
CEP: 32.041-440 Fone: (31) 3353-4257
e-mail: administrativo@larmariaclara.org.br


elétricas, barras de apoio nos banheiros, instalação do corrimão no corredor de acesso de um lado da parede, luz de vigília, luz de emergência, iluminação nos quartos e corredor, pontos de acesso para TV nos quartos. Observação: (sem a instalação de antenas).

De acordo com a proposta aprovada, cumprida esta primeira etapa os idosos serão transferidos, liberando parte da área para dar sequência às obras de demolição e preparação para a execução da segunda etapa da proposta conforme cronograma previsto.


Agradecemos atenção, Colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que fizerem necessário.



Nicolau Augusta de Faria
Terceiro Vice Presidente
Lar Maria Clara



Joaquim Gomes de Fátima
Coordenador de Obras



Saulo de Tarso Souza
Diretor Comercial T7 Construções e Serviços

