



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DATA EMISSÃO
RELATÓRIO:

RELATÓRIO GESTOR DE PARCERIA

08/fevereiro
/2022

DECRETO Nº 30/2017
PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO ADMINISTRATIVO	ORIGEM:	Nº 06/2021/SMDS	() PARCIAL
	CHAMAMENTO PÚBLICO (X)		(X) FINAL
	DISPENSA (___)		
	EMENDA PARLAMENTAR (___)		
	INEXIGIBILIDADE (___)		
PARCERIA Nº:	TERMO DE FOMENTO / COLABORAÇÃO Nº 005/2021.		
PARCEIRO:	ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação dos Moradores e Amigos de Nova Contagem e Adjacências AMANCA		
CNPJ:	01.037.710/0001-59	PERÍODO:	01/12/2021 a 06/01/2022
ENDEREÇO SEDE			
RESPONSÁVEL	Presidente da OSC Nadir da Silva Cruz		
OBJETO DA PARCERIA:	oferta de oficinas livres de aprendizado de informática, para crianças e adolescentes de Nova Contagem		
VALOR TOTAL:	R\$ 22.876,80 (vinte e dois mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).		
VIGÊNCIA DA PARCERIA: 06/07/2021 a 06/01/2022.			
GESTOR RESPONSÁVEL PELA PARCERIA: Célia Carvalho Nahas– Matrícula: 154385-6			
RELATÓRIO			
I – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES			
METAS ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO:			
1. Realizar atividades remotas de aprendizagem de informática para 100 crianças e adolescentes de 10 a 18 anos;			
PÚBLICO ALVO: 100 crianças e adolescentes de 10 a 18 anos			
II – ANÁLISE DAS ATIVIDADES			
A análise foi feita através de visita, acompanhamento telefônico e dos relatórios de cumprimento de objeto entregues pela OSC, como parte da prestação de contas.			

Com a melhoria das condições sanitárias, e tendo em vista a dificuldades das crianças e adolescentes em acompanharem atividades on line, a OSC optou por retomar as atividades presenciais, cumprindo as orientações das autoridades sanitárias de distanciamento, uso de equipamento pessoal e disponibilização de álcool e outras opções de sanitização.

METAS ALCANÇADAS:

METAS PENDENTES (JUSTIFICATIVA):

O plano de trabalho tem uma única Metas, que se encontra alinhada com o OBJETO do Plano de Trabalho.

Pela análise das documentações apresentadas (notas fiscais e comprovantes de pagamento, relatório de atividades), e acompanhamento telefônico junto à OSC foi possível aferir que a OSC empenhou esforços para o cumprimento das metas, e desta forma é possível avaliar que **as metas foram cumpridas a contento**.

AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO (ANEXAR COMPROVAÇÃO, CONFORME O CASO):

O Plano de Trabalho previa quatro ações: 1. inscrição e seleção; 2. elaborar o cronograma de atividade; 3. ofertar oficinas de informática; 4. realizar ações de comunicação e conscientização sobre medidas preventivas ao coronavírus.

Em solicitação de adequação ao plano de trabalho, as atividades foram retomadas presencialmente e foi incluído um lanche a ser fornecido aos alunos.

Este relatório leva em consideração as ações do PLANO DE TRABALHO, tendo em vista o período dos relatórios entregues

3º relatório (01/09/2021 a 30/09/2021): foram realizadas oficinas de informática, reunião com os pais para esclarecimento de dúvidas e divulgação do curso;

4º relatório (01/10/2021 a 31/10/2021): atividades desenvolvidas em acordo com o previsto (realizar oficinas de informática);

5º relatório (01/11/2021 a 30/11/2021): atividades desenvolvidas em acordo com o previsto (realizar oficinas de informática);

6º relatório (01/12/2020 a 06/01/2022): atividades desenvolvidas em acordo com o previsto (realizar oficinas de informática);

As oficinas são realizadas em pequenos grupos, com duração de 1h30, duas vezes por semana. Cada turma dura três meses, no decorrer do projeto foram realizadas oito turmas do curso de informática, atendendo ao público esperado para o Projeto. Desta forma é possível avaliar que **as atividades foram desenvolvidas a contento, conforme previsto no plano de trabalho**.

RESULTADOS ALCANÇADOS: eram resultados esperados com o plano de trabalho:

Contribuir para a o aumento da autoestima das crianças e adolescentes; promover a valorização dos vínculos familiares, melhorar a coordenação motora e atenção, contribuir para a aprendizagem do uso do computador e programas de informática.

Tendo em vista que os Termos de Parceria são um instrumento de colaboração entre o Poder Público e a Sociedade Civil, e compreendendo o compromisso da Instituição com a veracidade das informações, **atestamos o alcance dos resultados**, tendo em vista que as metas e as ações foram desenvolvidas a contento.

RELATÓRIOS DAS VISITAS IN LOCO: não foram realizadas outras visitas além da visita do dia 09 de dezembro de 2021.

ATAS DE REUNIÕES DE ORIENTAÇÃO (relatar principais orientações)

Foi solicitado à OSC que encaminhasse os relatórios de frequência às oficinas atestados pelo educador de referência e cópia do formulário de inscrição na oficina (etapa prevista no plano de trabalho); ao que a OSC atendeu, passando a encaminhar os relatórios de frequência devidamente assinados pelo educador, assim como relatório detalhado das atividades desenvolvidas nas oficinas.

A OSC também foi notificada para que encaminhasse os relatórios de prestação de contas MENSALIS, conforme estabelecido no Plano de Trabalho, por meio do MEMO/SMDs/SAS/DPCA Nº 059/2021 em 09/12/2021; ao que a OSC nos respondeu por meio do Ofício AMANCA nº 064/2021.

RELATÓRIOS FOTOGRÁFICOS DA VISITA

IV - INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES (NÃO () SIM

(Descrever os indícios de irregularidades e as providências a serem tomadas com os prazos para solução de pendências e data de retorno para verificação do pleno atendimento);

Verificar o cumprimento das normas sanitárias e eleitorais.

V – Valores efetivamente transferidos pela Administração Pública Municipal

Valor repassado até a data do relatório: R\$ 22.876,80

Valor restante a ser desembolsado até o fim da parceria: R\$ 00,00

Administração está cumprindo o cronograma de desembolso: () SIM () NÃO

(em caso descumprimento descrever motivo)

VI – ANÁLISE DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DE DESPESAS

(EM CASO DE EVIDÊNCIA DE EXISTÊNCIA DE ATO IRREGULAR)

ANÁLISE DAS DESPESAS POR RUBRICA

RELATÓRIO TÉCNICO DA DIPAR COM ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROVIDENCIA A SEREM TOMADAS PELA ADMINISTRAÇÃO

Análise realizada pela DIPAR, encontram-se em documentos anexos

VII - ANÁLISE DAS EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO E EXTERNO

Não foram identificadas auditorias

CONCLUSÃO

Foi possível concluir que a OSC comprovou a execução das metas estabelecidas na parceria e prestou contas de forma correta?

SIM ()

SIM COM RESSALVAS ()

NÃO ()

RECOMENDAÇÕES

ASSINATURA DO GESTOR

Celia Inahas